

**П Л А Н**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию**  
**центра образования естественно-научной и технологической направленностей**  
**в 2022 году на базе МБОУ «Верещацкая СОШ»**

| № п\п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Результат                              | Сроки          | Ответственные                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1.    | Создание рабочей группы по разработке нормативного сопровождения создания и функционирования Центра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Приказ директора                       | Март 2022      | Борисенко О.В.<br>директор школы      |
| 2.    | Организационные мероприятия по созданию Центра роста:<br>- разработка и утверждение Положения о деятельности Центра;<br>- назначение руководителя Центра;<br>- разработка и утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;<br>-разработка и утверждение штатного расписания;<br>-разработка медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра;<br>- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора                       | Март 2022      | Борисенко О.В.<br>рабочая группа      |
| 3.    | Создание Интернет странички на сайте школы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Страничка на сайте школы               | Март 2022      | Борисенко О.В.<br>директор школы      |
| 4.    | Составление сметы на ремонт помещений Центра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Смета                                  | Март 2022      | Рабочая группа                        |
| 5.    | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия». Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.                                                                                                                                                                                                                                         | Свидетельство о повышении квалификации | Март-май 2022  | Осипенко Л.Г.<br>зам.директора по УВР |
| 6.    | Проведение ремонтных работ в кабинетах Центра в соответствии с дизайн-проектами, утвержденными                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | Июнь-июль 2022 | Борисенко О.В.<br>директор школы      |

|     |                                                                                                                                    |                                                                   |                      |                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
|     | приказом департамента образования и науки                                                                                          |                                                                   |                      |                                                           |
| 7.  | Заказ и изготовление табличек у входа в помещение, логотипов на стенах Центра, стенда                                              | Изготовление табличек и логотипов установленного образца          | Март-май 2022        | Борисенко О.В. директор школы                             |
| 8.  | Получение, установка, наладка оборудования; расстановка мебели в помещениях Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (региональные) контракты на поставку оборудования | Апрель – Август 2022 | Борисенко О.В. рабочая группа                             |
| 9.  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.                           | План работы Центра                                                | Июль-август 2022     | Руководитель Центра, Осипенко Л.Г., зам. директора по УВР |
| 10. | Завершение мероприятий по созданию Центра, приведение Центра в соответствие брендбуку                                              | Отчет директора школы                                             | Август 2022          | Борисенко О.В. , директор школы                           |
| 11. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра                                                                         | Приказ директора школы о зачислении обучающихся                   | Сентябрь 2022        | Борисенко О.В., директор школы                            |
| 12. | Открытие Центра в единый день открытия                                                                                             | Информационное освещение в СМИ                                    | Сентябрь 2022        | Администрация школы                                       |
| 13. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты; размещение информации на сайте школы                                             | Отчет директора школы                                             | Ежемесячно           | Борисенко О.В., директор школы                            |

Директор школы:



О.В. Борисенко